Gastpiel Titanic :
Fall A :


Das Gastspielhaus verfügt über eine Drehscheibe





und eine darauf aufgebaute Zuschauerpodesterie.

Anreisetag

3 Bühne, 2 Licht, 2 Ton, 1 Assistent

Aufbautag


10:00 – 20:00 Uhr





Vom Haus 4 Bühne, 2 Licht, 1 Ton

Vorstellungstag 
11:00 Probe anschliessend Korrekturen





19:30 Vorstellung





Vom Haus 2 Bühne, 1 Licht, 1 Ton





21:00 Abbau bis 24:00





Vom Haus 4 Bühne, 2 Licht, 1 Ton

Abreisetag

Fall B :


Das Gastspielhaus verfügt über eine Unterbühne und





eine Öffnung in der Mitte für die Verkabelung unserer





Drehscheibe ( 2x16A CEE).

Anreisetag

5 Bühne, 2 Licht, 2 Ton, 1 Assistent

Aufbautag
1

10:00 – 20:00 Uhr





Vom Haus 6 Bühne, 3 Licht, 1 Ton

Aufbautag
2

10:00 – 20:00 Uhr





Vom Haus 2 Bühne, 1 Licht, 1 Ton

Vorstellungstag 
11:00 Probe anschliessend Korrekturen

19:30 Vorstellung 

Vom Haus 2 Bühne, 1 Licht, 1 Ton
bis 22:00




Abbautag


10:00 – 18:00
vom Haus 6 Bühne, 2 Licht, 1 Ton
Abreisetag

Fall C :


Das Gastspielhaus verfügt über keine Unterbühne . Es

müssen 60 qm Spanplatte (ca. 1200 €) für die Verkabelung

unserer Drehscheibe ( 2x16A CEE) verlegt werden.

Anreisetag

5 Bühne, 2 Licht, 2 Ton, 1 Assistent

Aufbautag
1

10:00 – 22:00 Uhr





Vom Haus 6 Bühne, 3 Licht, 1 Ton

Aufbautag
2

10:00 – 20:00 Uhr





Vom Haus 4 Bühne, 1 Licht, 1 Ton

Vorstellungstag 
11:00 Probe anschliessend Korrekturen

19:30 Vorstellung 

Vom Haus 2 Bühne, 1 Licht, 1 Ton
bis 22:00




Abbautag


10:00 – 18:00
vom Haus 6 Bühne, 2 Licht, 1 Ton

Abreisetag
